

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021
s/d Bulan Desember
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	49.000.000	100,00	100,00	0,00	49.000.000	100,00	49.000.000	100,00	0,00				
1.1	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	49.000.000	100,00	100,00	0,00	49.000.000	100,00	49.000.000	100,00	0,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengisian konten geoportal : 1 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Upload peta Geoportal Dokumen laporan pengisian konten geoportal sudah tersusun</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
2	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	477.436.580	100,00	100,00	0,00	477.436.580	100,00	460.170.100	96,38	3,62				
2.1	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	117.000.000	100,00	100,00	0,00	117.000.000	100,00	117.000.000	100,00	0,00	-	<ul style="list-style-type: none"> Raperda RTRW : 1 dokumen dari 1 dokumen validasi KLHS RTRW : 1 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sampai dengan bulan Desember proses Review RTRW Kabupaten Bantul sudah mendapatkan Surat Persetujuan Pembahasan dari DPRD Kabupaten Bantul sebagai syarat untuk Pengajuan Persetujuan Substansi ke Kementerian ATR/BPN</p> <p>Faktor Penghambat: Surat Persetujuan Substansi dari DPRD Kabupaten Bantul sampai bulan Desember 2021 belum didapatkan karena Surat Persetujuan Pembahasan baru didapatkan pada tanggal 27 Desember 2021</p> <p>Faktor Pendukung: Perlu sinergi atau kerja sama antara Pemda Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Bantul</p>	

Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					
---------------	--	--	----------------	--------	-------	--	----------------	--------	---------------	-------	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	73.386.000	100,00	100,00	0,00	73.386.000	100,00	72.158.000	98,33	1,67	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Raperda RDTR perkotaan dan RDTR perdeaan (Bantul Tengah) : 0 dokumen dari 0 dokumen Raperda RDTR perkotaan : 0 dokumen dari 1 dokumen Rekomendasi FKPRD/TKPRD : 1398 dokumen dari 1500 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada bulan Desember proses Penyusunan RDTR Perkotaan sudah mendapatkan Berita Acara Asistensi peta dari BIG Pemberian Rekomendasi Tata Ruang sebanyak 1398 buah <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses Asistensi Peta menyesuaikan jadwal dari BIG Proses Rekomendasi agak terhambat karena ada pandemi <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harus meningkatkan komunikasi dengan BIG Meningkatkan kerja sama antar personil
2.3	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	86.277.500	100,00	100,00	0,00	86.277.500	100,00	83.976.500	97,33	2,67	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi tata ruang : 2 jenis dari 2 jenis Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (Pengukuran lahan dan pemetaan) : 1 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pengadaan leaflet</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Tersedianya anggaran</p>

Jumlah	10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					
---------------	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.4	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	121.409.340	100,00	100,00	0,00	121.409.340	100,00	107.707.140	88,71	11,29	-	-	<ul style="list-style-type: none"> laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang : 12 dokumen dari 12 dokumen publikasi data pemanfaatan ruang : 2 jenis dari 2 jenis Informasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang : 180 dokumen dari 180 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Telah tersusun 12 laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang. Telah terlaksana 2 jenis publikasi data pemanfaatan ruang. Telah tersusun informasi pengendalian dan pemanfaatan ruang sebanyak 180 dokumen</p> <p>Faktor Penghambat: Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 banyak acara yang direscedule sehingga publikasi kegiatan pemanfaatan ruang terkendala.</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
2.5	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	79.363.740	100,00	100,00	0,00	79.363.740	100,00	79.328.460	99,96	0,04	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir : 1 dokumen rekomendasi dari 1 dokumen rekomendasi Laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang : 12 dokumen dari 12 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Koordinasi Identifikasi Hasil Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Terselesaikannya dokumen fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Kapanewon Kretek Terselesaikannya laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang</p> <p>Faktor Penghambat: Masih dalam kondisi Pandemi</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran dan SDM</p>
3	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	245.431.500	100,00	100,00	0,00	245.431.500	100,00	245.431.500	100,00	0,00				

Jumlah	10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29							
---------------	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
3.1	1.03.13.2.01.02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	245.431.500	100,00	100,00	0,00	245.431.500	100,00	245.431.500	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> RTBL kawasan perbukitan Parangtritis : 0 dokumen dari 1 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan RTBL sudah tersusun</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.879.360.637	100,00	99,44	0,56	5.879.360.637	100,00	5.393.767.901	91,74	8,26				
4.1	2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.882.078.637	100,00	100,00	0,00	4.882.078.637	100,00	4.444.826.698	91,04	8,96	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Gaji : 14 kali dari 14 kali penerimaan tunjangan kinerja : 41 orang dari 41 orang 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran</p>
4.2	2.10.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.100.000	100,00	100,00	0,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Jasa pengelola kepegawaian : 12 ob dari 12 ob 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya honor pengelola keuangan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran</p>
4.3	2.10.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	159.656.240	100,00	100,00	0,00	159.656.240	100,00	159.615.200	99,97	0,03	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan keuangan dan aset : 12 dokumen dari 12 dokumen Jasa pengelola keuangan : 91 ob dari 165 ob 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: pembayaran honor pengelola keuangan</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: tersedianya anggaran</p>
4.4	2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	100,00	100,00	0,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Alat listrik dan elektronika : 15 jenis dari 15 jenis 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja alat listrik & elektronika</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran</p>

Jumlah	10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29							
---------------	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.5	2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.146.610	100,00	100,00	0,00	73.146.610	100,00	73.146.600	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Alat ulis kantor : 65 jenis dari 65 jenis 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat Tulis Kantor Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran</p>
4.6	2.10.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.488.500	100,00	100,00	0,00	21.488.500	100,00	21.481.000	99,97	0,03	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan dan bahan kebersihan : 22 jenis dari 22 jenis Pengisian tabung APAR : 2 tabung dari 2 tabung gordyn ruangan : 20 meter dari 20 meter Pengisian tabung gas : 6 tabung dari 6 tabung 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja pengisian tabung APAR, Belanja pengisian tabung gas Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.7	2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.923.274	100,00	100,00	0,00	20.923.274	100,00	20.923.250	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Barang cetakan : 6 jenis dari 9 jenis Penggandaan : 53769 lembar dari 53769 lembar 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja penggandaan Belanja barang cetakan Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran</p>
4.8	2.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	100,00	100,00	0,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran surat kabar : 12 bulan dari 12 bulan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja surat kabar Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran</p>

Jumlah	10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29							
---------------	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.9	2.10.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.573.120	100,00	95,00	5,00	31.573.120	100,00	30.802.600	97,56	2,44	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Jamuan tamu : 150 orang dari 100 orang Laporan pelayanan tamu / pengunjung : 12 dokumen dari 12 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja jamuan tamu pelaksanaan jasa pelayanan oleh tenaga kontrak</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.10	2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.506.000	100,00	80,00	20,00	81.506.000	100,00	53.151.000	65,21	34,79	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan dinas dalam daerah : 95 op dari 103 op Laporan hasil rapat : 18 dokumen dari 36 dokumen Perjalanan dinas luar daerah : 10 op dari 12 op 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan jamuan atas rapat pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.11	2.10.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.323.120	100,00	95,00	5,00	25.323.120	100,00	25.302.600	99,92	0,08	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pengelolaan arsip : 12 dokumen dari 12 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan jasa pelayanan tenaga kontrak</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.12	2.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.500.000	100,00	100,00	0,00	128.500.000	100,00	127.878.700	99,52	0,48	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan peralatan kantor : 6 jenis dari 6 jenis 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengadaan printer, PC, Notebook, CCTV, Monitor, Tripod camera, camera conference, gordyn</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.13	2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.620.000	100,00	100,00	0,00	1.620.000	100,00	1.620.000	100,00	0,00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Materai : 109 lembar dari 162 lembar 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja Materai</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.14	2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.850.000	100,00	85,00	15,00	62.850.000	100,00	46.166.270	73,45	26,55	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran telepon, listrik, internet : 12 bulan dari 12 bulan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja pembayaran telepon, listrik, dan internet Belanja publikasi</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.15	2.10.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	100,00	75,00	25,00	5.000.000	100,00	4.260.000	85,20	14,80	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi : 3 jenis dari 4 jenis 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belanja publikasi (spanduk, banner) Belanja publikasi melalui media cetak</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.16	2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.538.720	100,00	100,00	0,00	137.538.720	100,00	137.415.600	99,91	0,09	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor : 12 dokumen dari 12 dokumen Laporan operasional dan perawatan kendaraan : 12 dokumen dari 12 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan jasa pelayanan oleh tenaga kontrak</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Jumlah	10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29						
---------------	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.17	2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.653.500	100,00	98,00	2,00	151.653.500	100,00	150.676.400	99,36	0,64		-	<ul style="list-style-type: none"> jasa sevice dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas : 17 unit dari 17 unit bahan bakar minyak : 12317 liter dari 12320 liter jasa KIR, perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan : 17 unit dari 17 unit 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> membayar pajak tahunan kendaraan, kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit pembelian BBM sebanyak (rutin 6600 liter tambahan 5630 liter) solar 87 liter Servis dan ganti oli beserta penggantian suku cadang untuk 17 kendaraan <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
4.18	2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	100,00	100,00	0,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	0,00		-	<ul style="list-style-type: none"> pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor : 6 jenis dari 6 jenis 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggantian Hardisk Install ulang Windows Pengisian freon AC Pembersihan AC dan perbaikan saluran pembuangan AC Penggantian Mainboard H81 Penggantian power supply 500 watt Penggantian RAM 2 GB DDR3 Penggantian drum pada printer Laser Penggantian Print Head Epson Penggantian roller kertas pada printer Penggantian lampu projector Penggantian chipset regulator Penggantian SSD Laptop Asus <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beberapa Spare part tidak ready stock <p>Untuk kerusakan monitor biaya perbaikan dan beli baru hanya selisih sedikit (tidak jadi diperbaiki)</p> <p>Faktor Pendukung:</p>

Jumlah	10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29						
---------------	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.19	2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.202.916	100,00	100,00	0,00	68.202.916	100,00	68.201.983	100,00	0,00		-	<ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir : 2 unit dari 2 unit • teralis gedung : 1 unit dari 1 unit 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Material untuk pembuatan teralis. 2. mencari tenaga tukang besi untuk pembuatan teralis. 3. pembuatan dan pengecatan teralis. 4. pemasangan teralis dan finishing. 5. pengecekan dan perawatan instalasi listrik gedung kantor. <p>Faktor Penghambat: material berupa besi terjadi kelangkaan untuk kualitas dan ukuran tertentu dan harganya mengalami kenaikan walaupun masih dibawah SHBJ yang telah ditetapkan.</p> <p>Faktor Pendukung:</p>
5	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	672.997.320	100,00	25,86	74,14	672.997.320	100,00	371.736.210	55,24	44,76				
5.1	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	498.974.400	100,00	0,00	100,00	498.974.400	100,00	217.071.570	43,50	56,50		-	<ul style="list-style-type: none"> • laporan inventarisasi tanah desa : 0 dokumen dari 1 dokumen • Rekomendasi pemanfaatan tanah SG : 4 dokumen dari 5 dokumen • laporan sosialisasi pertanahan : 8 dokumen dari 8 dokumen • pendaftaran tanah warga : 0 dokumen dari 10 dokumen • dokumen pendaftaran tanah pemda : 0 dokumen dari 50 dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi terkait pemanfaatan tanah kasultanan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 2. Rapat Koordinasi terkait pendaftaran persertifikatan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 3. Pengadaan dan Pemasangan Patok Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk pendaftaran persertifikatan tanah pemda. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan Dokumen / Data Pendukung terkait persyaratan pendaftaran persertifikatan. 2. Para Pihak yang terkait saat ini adalah sebagai ahli waris, sehingga diperlukan proses yang agak panjang. 3. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, sehingga sedikit banyak mempengaruhi terkait pelaksanaan kegiatan. <p>Faktor Pendukung: Ketersediaan Anggaran</p>

Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					
---------------	--	--	----------------	--------	-------	--	----------------	--------	---------------	-------	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.2	2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	174.022.920	100,00	100,00	0,00	174.022.920	100,00	154.664.640	88,88	11,12	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Laporan sosialisasi pertanahan : 7 dokumen dari 7 dokumen Laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan : 12 dokumen dari 12 dokumen Konsolidasi tanah : 30 bidang dari 32 bidang 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terselesaikannya Pemberkasan Konsolidasi Tanah Tahun 2021 Lokasi Kalurahan Gilangharjo sejumlah 30 bidang</p> <p>Terselesaikannya Sertifikasi Konsolidasi Tanah sejumlah 23 bidang (Tahun 2019 dan 2020) di Kalurahan Ringinharjo, Gadingsari dan Karangtengah serta Sertifikasi Konsolidasi Tanah sejumlah 28 bidang (Tahun 2021) di Kalurahan Gilangharjo Rapat dan Bimbingan Teknis</p> <p>Laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan</p> <p>Terselesaikannya sosialisasi pertanahan (konsolidasi tanah)</p> <p>Terselesaikannya SPJ Honor Tim</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Masih dalam situasi pandemi Covid Ada 2 pemberkasan yang kelengkapannya belum terpenuhi karena terkendala pemilik tanah berdomisili di luar pulau jawa</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Tersedianya anggaran</p>
6	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	3.517.317.428	100,00	82,32	17,68	3.517.317.428	100,00	3.051.582.195	86,76	13,24				
6.1	2.10.11.2.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.203.062.428	100,00	80,58	19,42	3.203.062.428	100,00	2.738.527.195	85,50	14,50	-	-	<ul style="list-style-type: none"> pemasangan patok dan penunjukan batas tanah kasultanan dan tanah kadipaten : 500 bidang dari 500 bidang pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul : 237 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Patok Tanah SG sebanyak 2.500 buah. Terlaksananya penunjukan batas Tanah SG. Telah terpasangnya patok Tanah Kasultanan di 20 Kalurahan target pendaftaran Tanah SG. SPS Pendaftaran Tanah Kasultanan sebanyak 230 Bidang. Tersedianya dokumen Pengadaan. Tersedianya data kebutuhan patok. Tersedianya Patok Tanah Desa sebanyak 5.300 Patok. Terlaksananya pengukuran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di 10 Kalurahan.
Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	9. Dokumen berkas -berkas permohonan. 10. Terinputnya data di aplikasi intanaruberinfo.jogjaprov.go.id/keistimewaar Keterangan Progres Bulan Faktor Penghambat:
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
													sertifikat dari 340 sertifikat <ul style="list-style-type: none"> • pembuatan patok tanah desa : 5300 patok dari 5300 patok • pengukuran tanah desa : 0 bidang dari 500 bidang • verifikasi sertifikat tanah desa : 1499 sertifikat dari 1727 sertifikat • peta bidang tanah desa : 433 bidang dari 500 bidang • sket bidang tanah desa : 1150 bidang dari 1150 bidang • pemberkasan peta bidang tanah desa : 500 bidang dari 500 bidang • pemasangan patok tanah desa : 1150 bidang dari 1150 bidang • pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN : 230 bidang dari 358 bidang 	1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di DPTR Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi TUK (Target Utama) Kegiatan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Pendaftaran Peta Bidang ada di Kantor Pertanahan Bantul / BPN Bantul sehingga sedikit banyak ada kendala-kendala terkait dengan capaian targetnya dikarenakan target utama tidak bisa diselesaikan di level OPD. 2. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Faktor Pendukung: Ketersediaan SDM dan Anggaran

Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29				
---------------	--	--	----------------	--------	-------	--	----------------	--------	---------------	-------	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.2	2.10.11.2.01.08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	116.275.000	100,00	100,00	0,00	116.275.000	100,00	115.075.000	98,97	1,03		-	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul : 20 rekomendasi dari 20 rekomendasi 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi terkait Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Cek/Survey Lokasi, Verifikasi Permohonan Pertimbangan teknis ijin penggunaan dan Penyusunan Rekomendasi Ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Penerbitan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya transaksi terkait Regulasi baru tentang Aspek Tata Ruang menjadi KKPR, sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan Peraturan Baru. Penentuan Target Kegiatan tidak bisa terukur secara akurat, dikarenakan capaian target berdasarkan permohonan yang masuk. Pandemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kesadaran Warga Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan tentang Aturan / Regulasi yang ada terkait dengan pemanfaatan tanah. Ketersediaan SDM dan Anggaran</p>

Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					
---------------	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--	-----------------------	---------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.3	2.10.11.2.01.09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	182.980.000	100,00	100,00	0,00	182.980.000	100,00	182.980.000	100,00	0,00		-	<ul style="list-style-type: none"> fasilitasi rekomendasi Bupati / Kepala DPTR penanganan permasalahan pertanahan tanah desa : 5 desa dari 5 desa 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait Permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah Desa, 2. Terkumpulnya Data dan Tersusun Dokumen Tukar Menukar Tanah Warga dengan Tanah Desa, 3. Penerbitan Rekomendasi Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan Dokumen / Data Pendukung terkait tukar menukar tanah. 2. Para Pihak yang terkait saat ini adalah sebagai ahli waris, sehingga diperlukan proses yang agak panjang. 3. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, sehingga sedikit banyak mempengaruhi terkait pelaksanaan kegiatan <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Secara Fisik Para Pihak sudah saling menguasai, akan tetapi secara legalitas kepemilikan atas tanah (Dokumen Sertifikat) belum.</p>
6.4	2.10.11.2.01.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	15.000.000	100,00	100,00	0,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	0,00		-	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten : 1 unit komputer dari 1 unit komputer 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarpras untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan (1 Unit Komputer) <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-</p>
Jumlah			10.841.543.465	100,00	89,36		10.841.543.465	100,00	9.571.687.906	88,29					