

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024  
s/d Bulan Maret  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

| No    | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Pagu        | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD                                                 | Keluaran                                                                                                                                                 | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                   |                                                                                                           |             | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                               | 53.809.500  | 3,00   | 3,00      | 0,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          | 0,00    |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1   | 1.03.09.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                              | 53.809.500  | 3,00   | 3,00      | 0,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          | 0,00    |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1 | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 53.809.500  | 3,00   | 3,00      | 0,00    | 0           | 0,00       | 0              | 0,00          | 0,00    | Bantul | Bidang Tata Ruang - Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan | 1. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan ROPK keuangan<br>- penyusunan ROPK fisik<br>- koordinasi persiapan pengadaan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>anggaran                                                                                                     |
| 2     | 1.03.12           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                    | 667.667.514 | 18,73  | 16,49     | 2,24    | 115.639.116 | 17,32      | 70.627.956     | 10,58         | 6,74    |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1   | 1.03.12.2.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota            | 221.568.000 | 25,60  | 20,40     | 5,20    | 53.223.000  | 24,02      | 25.800.000     | 11,64         | 12,38   |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.1 | 1.03.12.2.01.0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                     | 87.873.000  | 25,00  | 21,00     | 4,00    | 19.823.000  | 22,56      | 9.400.000      | 10,70         | 11,86   |        |                                                                          | 1. Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                     | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan ROPK fisik dan keuangan<br>- penyusunan dokumen pengadaan jasa tenaga ahli swakelola<br>- tanda tangan kontrak jasa tenaga ahli<br>- koordinasi progres penyusunan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>anggaran               |
| 2.1.2 | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota                                                                             | 133.695.000 | 26,00  | 20,00     | 6,00    | 33.400.000  | 24,98      | 16.400.000     | 12,27         | 12,71   |        |                                                                          | 1. Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                                         | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan ROPK fisik dan keuangan<br>- penyusunan dokumen pengadaan jasa tenaga ahli swakelola<br>- tanda tangan kontrak jasa tenaga ahli<br>- rapat kerja validasi KLHS RDTR Bantul Barat<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>anggaran |
| 2.2   | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                       | 110.205.500 | 19,13  | 16,02     | 3,11    | 16.165.000  | 14,67      | 4.485.000      | 4,07          | 10,60   |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.1 | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                 | 61.353.500  | 28,00  | 24,00     | 4,00    | 15.540.000  | 25,33      | 3.860.000      | 6,29          | 19,04   |        |                                                                          | 1. Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan ROPK fisik dan keuangan<br>- koordinasi FPRD<br>- pelaksanaan rekomendasi FPRD dan KRK<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>anggaran                                                                                           |
| 2.2.2 | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                        | 48.852.000  | 8,00   | 6,00      | 2,00    | 625         | 1,28       | 625            | 1,28          | 0,00    |        |                                                                          | 1. Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                      | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan ROPK fisik dan keuangan<br>- rapat koordinasi<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>anggaran                                                                                                                                    |
| 2.3   | 1.03.12.2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                          | 335.894.014 | 14,06  | 14,06     | 0,00    | 46.251.116  | 13,77      | 40.342.956     | 12,01         | 1,76    |        |                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                   |                                                                        |               |       |       |       |               |       |               |       |       |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                  | 189.202.080   | 11,00 | 11,00 | 0,00  | 20.285.058    | 10,72 | 19.241.478    | 10,17 | 0,55  |                  |                                                                                              | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang : Dokumen dari 1 Dokumen                                                                            | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan ROPK fisik dan keuangan<br>- penyusunan dokumen pengadaan jasa tenaga administrasi<br>- tanda tangan kontrak jasa tenaga administrasi<br>- rapat koordinasi petugas entry data pemutakhiran data tanah kalurahan dan sultan ground<br>- monitoring dan evaluasi pemutakhiran data tanah kalurahan dan sultan ground<br>- penyusunan dokumen pengadaan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi<br>- tanda tangan kontrak pemeliharaan dan pengembangan aplikasi<br>Faktor Penghambat:<br>-<br>Faktor Pendukung:<br>- |
| 2.3.2 | 1.03.12.2.04.0011 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                 | 146.691.934   | 18,00 | 18,00 | 0,00  | 25.966.058    | 17,70 | 21.101.478    | 14,38 | 3,32  | Kabupaten Bantul | Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang | 1. Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Melakukan koordinasi tinjauan lapangan<br>terlaksananya FGD Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ruang<br>Faktor Penghambat:<br>-<br>Faktor Pendukung:<br>tersedianya anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3     | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG      | 500.000.000   | 20,35 | 19,00 | 1,35  | 76.368.000    | 15,27 | 0             | 0,00  | 15,27 |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1   | 1.03.13.5.01      | Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 225.000.000   | 33,00 | 30,00 | 3,00  | 55.641.000    | 24,73 | 0             | 0,00  | 24,73 |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.1 | 1.03.13.5.01.0005 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                         | 225.000.000   | 33,00 | 30,00 | 3,00  | 55.641.000    | 24,73 | 0             | 0,00  | 24,73 |                  |                                                                                              | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                 | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>- penyusunan KAK dan dokumen pengadaan jasa tenaga ahli swakelola<br>- tanda tangan kontrak jasa tenaga ahli swakelola<br>- klinik penyusunan RDTR ke Kementerian ATR/BPN<br>- Rapat kerja validasi KLHS RDTR Bantul Timur<br>Faktor Penghambat:<br>-<br>Faktor Pendukung:<br>anggaran                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2   | 1.03.13.5.03      | Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis         | 275.000.000   | 10,00 | 10,00 | 0,00  | 20.727.000    | 7,54  | 0             | 0,00  | 7,54  |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2.1 | 1.03.13.5.03.0001 | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang                              | 275.000.000   | 10,00 | 10,00 | 0,00  | 20.727.000    | 7,54  | 0             | 0,00  | 7,54  |                  |                                                                                              | 1. Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                      | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>FGD Persiapan audit dan peneanaan sanksi<br>Tinjauan Lapangan<br>Faktor Penghambat:<br>belum tersedianya anggaran<br>Faktor Pendukung:<br>sdm yang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | 2.10.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | 7.291.415.118 | 42,29 | 40,83 | 1,46  | 2.865.065.896 | 39,29 | 1.666.877.928 | 22,86 | 16,43 |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1   | 2.10.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 33.575.000    | 39,49 | 20,10 | 19,39 | 12.150.000    | 36,19 | 3.250.000     | 9,68  | 26,51 |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                   |                                                                        |               |       |       |       |               |       |               |       |       |                  |                                                                                              |                                                                                                                                                             | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>Rapat koordinasi persiapan Forum Perangkat Daerah DPTR Bantul membahas Renja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                   |                                                                                 |               |       |       |       |               |       |               |       |       |                  |                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1 | 2.10.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 17.125.000    | 63,02 | 25,00 | 38,02 | 10.400.000    | 60,73 | 1.750.000     | 10,22 | 50,51 | Kabupaten Bantul | Sekretariat - Program dan Pelaporan | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen dari 4 Dokumen                                                                                                           | Penyusunan Renja DPTR Bantul Tahun 2025<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Penundaan pelaksanaan halfday meeting<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>koordinasi internal secara intensif dengan bidang-bidang teknis di DPTR Bantul<br>Konsultasi secara intensif dengan instansi terkait, DPTR DIY, Paniradya DIY, Bappeda Bantul, BPKPAD Bantul                                                                                                                                                        |
| 4.1.2 | 2.10.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | 16.450.000    | 15,00 | 15,00 | 0,00  | 1.750.000     | 10,64 | 1.500.000     | 9,12  | 1,52  | Kabupaten Bantul | Sekretariat - Program dan Pelaporan | 1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 4 Laporan                                                                                                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan IKK LPPD Urusan Pertanahan Tahun 2023<br>Penyusunan LKPJ Tahun 2023 Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang<br>Penyusunan LKJ 2023 DPTR Bantul<br>Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan kegiatan TW 1 Tahun 2024<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>SPJ dalam proses penatausahaan pada SIPD<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi dan konsultasi secara intensif baik internal DPTR Bantul maupun dengan instansi terkait |
| 4.2   | 2.10.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | 6.187.532.672 | 44,72 | 43,26 | 1,46  | 2.610.256.462 | 42,19 | 1.515.498.894 | 24,49 | 17,70 |                  |                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.1 | 2.10.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 5.939.537.820 | 45,50 | 44,00 | 1,50  | 2.550.420.864 | 42,94 | 1.457.488.436 | 24,54 | 18,40 |                  |                                     | 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 126 Orang/bulan dari 588 Orang/bulan                                                                                       | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 147<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.2 | 2.10.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 215.894.852   | 26,40 | 26,00 | 0,40  | 52.135.598    | 24,15 | 52.110.458    | 24,14 | 0,01  |                  |                                     | 1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 0 Dokumen dari 12 Dokumen                                                                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Dokumen<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi Berjalan Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.3 | 2.10.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 32.100.000    | 24,00 | 23,00 | 1,00  | 7.700.000     | 23,99 | 5.900.000     | 18,38 | 5,61  |                  |                                     | 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 22 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3   | 2.10.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 48.847.310    | 56,27 | 48,07 | 8,20  | 26.618.779    | 54,49 | 8.575.649     | 17,56 | 36,93 |                  |                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3.1 | 2.10.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 48.847.310    | 56,27 | 48,07 | 8,20  | 26.618.779    | 54,49 | 8.575.649     | 17,56 | 36,93 |                  |                                     | 1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 2 Dokumen dari 7 Dokumen                                                                                  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat<br>Penggandaan dokumen<br>Pembayaran Tenaga non ASN Januari - Maret<br>Pembayaran BPJS Kesehatan Tenaga non ASN Januari - Maret<br>Pembayaran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga non ASN Januari - Maret<br>Pembayaran BPJS Jaminan Kematian Tenaga non ASN Januari - Maret<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>adaptasi dengan aplikasi SIPD ri                            |



|       |                   |                                                                        |             |       |       |      |            |       |            |       |       |  |  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|------------|-------|------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.7 | 2.10.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 342.854.232 | 24,10 | 24,10 | 0,00 | 52.447.000 | 15,30 | 3.507.000  | 1,02  | 14,28 |  |  | 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan dari 48 Laporan                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan Rencana Kegiatan<br>Pembayaran BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Pelaksanaan Rapat - rapat<br>Pembiayaan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Pembiayaan Akomodasi Perjalanan Dinas dalam Kota<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adaptasi dengan aplikasi SIPD ri<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM dan Anggaran                                                                                                                    |
| 4.4.8 | 2.10.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1.564.800   | 2,00  | 2,00  | 0,00 | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0,00  |  |  | 1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan Rencana Kegiatan<br>Penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi 2023<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pembaharuan Informasi belum tersedia hingga bulan Maret ( umumnya informasi akan tersedia mulai bulan april)<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM dan Anggaran                                                                                                                                                    |
| 4.5   | 2.10.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 210.661.096 | 29,53 | 28,91 | 0,62 | 56.305.714 | 26,73 | 45.937.874 | 21,81 | 4,92  |  |  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5.1 | 2.10.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 13.200.000  | 34,80 | 24,90 | 9,90 | 3.600.000  | 27,27 | 2.937.900  | 22,26 | 5,01  |  |  | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan Rencana Kegiatan<br>Pembayaran Internet Indihome Januari - Maret<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adaptasi dengan aplikasi SIPD ri<br>berubahnya tarif retribusi sampah dan cara pembayarannya dengan aplikasi SIPD ri<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM dan Anggaran                                                                                                                                                                     |
| 4.5.2 | 2.10.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 24.750.000  | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 5.030.000  | 20,32 | 2.960.000  | 11,96 | 8,36  |  |  | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 6 Laporan        | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan Rencana Kegiatan<br>Pelaksanaan Pemeliharaan Printer<br>Pelaksanaan Pemeliharaan AC dan isi Freon<br>Pelaksanaan Pemeliharaan Komputer<br>Pelaksanaan Pemeliharaan Laptop<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adaptasi dengan aplikasi SIPD ri<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM dan Anggaran                                                                                                                                                |
| 4.5.3 | 2.10.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | 172.711.096 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | 47.675.714 | 27,60 | 40.039.974 | 23,18 | 4,42  |  |  | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Penyusunan Rencana Kegiatan<br>Pembayaran Gaji Tenaga non ASN Januari - Maret<br>Pembayaran BPJS Jaminan Kesehatan Tenaga non ASN Januari - Maret<br>Pembayaran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga non ASN Januari - Maret<br>Pembayaran BPJS Jaminan Kematian Tenaga non ASN Januari - Maret<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Adaptasi dengan aplikasi SIPD ri<br>Berubahnya SHBJ General Cleaning<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM dan Anggaran |
| 4.6   | 2.10.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 283.039.970 | 24,82 | 23,23 | 1,59 | 59.244.820 | 20,93 | 47.231.160 | 16,69 | 4,24  |  |  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                   |                                                                        |             |       |       |      |            |       |            |       |       |  |  |                                                                                                                       | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                   |                                                                                                                     |                      |              |              |              |                      |              |                    |             |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6.1 | 2.10.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 263.044.200          | 26,71        | 25,00        | 1,71         | 59.244.820           | 22,52        | 47.231.160         | 17,96       | 4,56         |  |  | 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 3 Unit dari 17 Unit                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Koordinasi Berjalan Dengan Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.6.2 | 2.10.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 19.995.770           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00         |  |  | 1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 2 Unit                                                                                                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5     | 2.10.04           | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                                                                  | <b>4.404.500</b>     | <b>27,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27,00</b> | <b>1.107.600</b>     | <b>25,15</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>25,15</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1   | 2.10.04.2.01      | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>4.404.500</b>     | <b>27,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27,00</b> | <b>1.107.600</b>     | <b>25,15</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>25,15</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1.1 | 2.10.04.2.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | 4.404.500            | 27,00        | 0,00         | 27,00        | 1.107.600            | 25,15        | 0                  | 0,00        | 25,15        |  |  | 1. Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota : Berita Acara dari 5 Berita Acara                                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Kalurahan Timbulharjo<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM yang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6     | 2.10.10           | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>                                                                                   | <b>385.197.340</b>   | <b>15,50</b> | <b>11,21</b> | <b>4,29</b>  | <b>57.846.279</b>    | <b>15,02</b> | <b>28.623.569</b>  | <b>7,43</b> | <b>7,59</b>  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1   | 2.10.10.2.01      | <b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | <b>385.197.340</b>   | <b>15,50</b> | <b>11,21</b> | <b>4,29</b>  | <b>57.846.279</b>    | <b>15,02</b> | <b>28.623.569</b>  | <b>7,43</b> | <b>7,59</b>  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1.1 | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                            | 268.523.000          | 11,15        | 5,00         | 6,15         | 28.595.000           | 10,65        | 1.406.720          | 0,52        | 10,13        |  |  | 1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota : Laporan dari 47 Laporan                                                                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pengumpulan berkas untuk proses pendaftaran tanah pemda<br>Pengumpulan berkas permohonan pemanfaatan tanah kasultanan yang digunakan pemda<br>Verifikasi berkas permohonan pemanfaatan maupun berkas pendaftaran tanah pemda<br>Koordinasi dengan pihak terkait untuk pendaftaran tanah pemda<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kurangnya SDM dan berkas pendaftaran tanah tidak lengkap<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>tersedianya anggaran yang mencukupi |
| 6.1.2 | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota                                            | 116.674.340          | 25,50        | 25,50        | 0,00         | 29.251.279           | 25,07        | 27.216.849         | 23,33       | 1,74         |  |  | 1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota : Dokumen dari 3 Dokumen                                                                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan di Kalurahan Murtigading<br>Rapat Koordinasi Persiapan Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan di Kapanewon Sanden<br>Sertifikasi Konsolidasi Tanah (SPS)<br>Honor 62 Dukuh<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Keterlambatan proses SPS<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Tersedianya                                                                                                                           |
| 7     | 2.10.11           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>                                            | <b>6.834.762.000</b> | <b>17,19</b> | <b>4,78</b>  | <b>12,41</b> | <b>1.142.346.900</b> | <b>16,71</b> | <b>319.680.000</b> | <b>4,68</b> | <b>12,03</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.1   | 2.10.11.5.01      | <b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>                                                             | <b>5.129.000.000</b> | <b>21,11</b> | <b>5,88</b>  | <b>15,23</b> | <b>1.072.805.100</b> | <b>20,92</b> | <b>319.680.000</b> | <b>6,23</b> | <b>14,69</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                   |                                                                                                                     |                      |              |              |              |                      |              |                    |             |              |  |  | 1. Pembuatan Patok Tanah Kalurahan : 8000 Patok dari 8000 Patok<br>2. Pemasangan Patok Bidang Tanah Kalurahan : 0 Bidang dari 1000 Bidang<br>3. Penyusunan Sket Bidang Tanah Kalurahan : 0 Bidang dari 1000 Bidang | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Koordinasi dengan pihak Kalurahan Target dan pihak terkait lainnya<br>Rapar koordinasi dengan pihak Kalurahan target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                   |                                                                                               |                       |              |              |       |                      |              |                      |              |       |                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1         | 2.10.11.5.01.0001 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                                            | 5.029.000.000         | 21,21        | 6,00         | 15,21 | 1.057.241.300        | 21,02        | 319.680.000          | 6,36         | 14,66 | Seluruh Kalurahan di Kabupaten Bantul | Bidang Pertanahan - Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan | 4. Tersedianya 1250 Peta Bidang Tanah Kalurahan : 0 Bidang dari 1250 Bidang<br>5. Pendaftaran Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kab Bantul : 0 Bidang dari 750 Bidang<br>6. Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kab.Bantul : 0 Sertipikat dari 271 Sertipikat | Pelaksanaan pembelian patok TD via ecatalog LPSE<br>Koordinasi dengan pihak Kalurahan untuk pengecekan patok TD yang sudah dikirim dan penandatanganan BAST patok TD<br>Penyusunan SPK Pengukuran dan penandatanganan dengan pihak Kalurahan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Terlambat pengajuan anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM Memadai                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1.2         | 2.10.11.5.01.0004 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                                  | 100.000.000           | 16,00        | 0,00         | 16,00 | 15.563.800           | 15,56        | 0                    | 0,00         | 15,56 |                                       |                                                                     | 1. a : 0 dari 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tanah Kalurahan<br>- Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Tanah Kalurahan sebelum survei lokasi dengan 25 Kalurahan<br><br>- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tanah Kalurahan:<br>1. Kalurahan Bantul<br>2. Kalurahan Palbapang<br>3. Kalurahan Sabdodadi<br>4. Kalurahan Ringinharjo<br>5. Kalurahan Trirenggo<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Keterlambatan anggaran<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>tersedianya fasilitas |
| 7.2           | 2.10.11.5.02      | Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                                              | 1.705.762.000         | 5,41         | 1,47         | 3,94  | 69.541.800           | 4,08         | 0                    | 0,00         | 4,08  |                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2.1         | 2.10.11.5.02.0001 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten            | 100.000.000           | 22,40        | 25,00        | -2,60 | 21.401.800           | 21,40        | 0                    | 0,00         | 21,40 |                                       |                                                                     | 1. Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul : 5 Dokumen dari 20 Dokumen                                                                                                                                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat koordinasi terkait permohonan pemanfaatan tanah<br>Cek lokasi terhadap pemanfaatan tanah<br>Verifikasi berkas permohonan pemanfaatan tanah<br>Membuat rekomendasi pemanfaatan tanah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Anggaran tersalurkan sudah masuk minggu ketiga di bulan Maret<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM yang memadai                                                                                                                                                       |
| 7.2.2         | 2.10.11.5.02.0002 | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 1.605.762.000         | 4,35         | 0,00         | 4,35  | 48.140.000           | 3,00         | 0                    | 0,00         | 3,00  |                                       |                                                                     | 1. Fasilitasi rekomendasi Bupati/Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah Kalurahan : Kalurahan dari 5 Kalurahan<br>2. Konsolidasi Tanah Tutupan di Kalurahan Parangtritis : Bidang dari 800 Bidang                                                                                                                    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Rapat koordinasi terkait permohonan permasalahan pertanahan<br>Cek lokasi terhadap permasalahan pertanahan<br>Verifikasi berkas permohonan permasalahan pertanahan<br>Rapat koordinasi terkait Konsolidasi Tanah Tutupan<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Anggaran tersalurkan sudah masuk minggu ketiga di bulan Maret<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>SDM yang memadai                                                                                                                        |
| <b>Jumlah</b> |                   |                                                                                               | <b>15.737.255.972</b> | <b>28,90</b> | <b>22,58</b> |       | <b>4.258.373.791</b> | <b>27,06</b> | <b>2.085.809.453</b> | <b>13,25</b> |       |                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |